Ryzyko	Prawdopodobieństwo (1-5)	Wpływ na projekt (1-5)	Ocena ryzyka	Mitigacja	Reakcja
Problemy z dokładnością tłumaczenia AI/ML	4	5	20	Optymalizacja algorytmów, testy jakości	Współpraca z ekspertami języka migowego
Opóźnienia w integracji AI z aplikacją	3	4	12	Regularne sprinty, testy na wczesnym etapie	Przesunięcie harmonogramu wdrożenia
Brak akceptacji aplikacji przez użytkowników	3	5	15	Testy z użytkownikami, UX research	Dostosowanie interfejsu, kampania edukacyjna
Problemy z finansowaniem	2	5	10	Dywersyfikacja źródeł dochodu, dotacje	Poszukiwanie inwestorów, oszczędności
Naruszenia prywatności danych użytkowników	4	5	20	Szyfrowanie danych, audyty bezpieczeństwa	Wdrożenie procedur ochrony danych
Problemy ze skalowalnością aplikacji	3	4	12	Testy obciążeniowe, optymalizacja backendu	Skalowanie infrastruktury w chmurze